

Ilmiy g'oyani aniq amalga oshirish mexanizmi

T/r	Kalendar reja bosqichi nomi	Amalga oshiriladigan ishlar	Amalga oshirish muddati	Sarflanadigan mablag'lar (ming so'mda)		Kutilayotgan natijasi
				Agentlik mablag'lari	Muallif mablag'lari	
1.	1-Bosqich Ruhiy, kardiologik, gastrnologik va boshqa turdagi kasalligi bo'lgan bemorlarning dori qabul qilishini nazorat qiluvchi qurilmaning 1- prototipini yaratish	Qurilmaning texnik topshirig'ini ishlab chiqish; -Xomashyo va materiallar smetasini tuzish.	Yanvar	40 094,527	—	Barcha ishlar taqsimlanadi; Xomashyo va smetalar sotib olish bo'yicha oldi sotdi shartnomalari tuzib chiqiladi;
		Qurilmaning yakuniy tuzilmasini muhandis bilan ishlab chiqish ; -Yakuniy chizmalarni robototexnika mutaxassisiga taqdim qilish;	Fevral	50 000,0	—	Dori qabul qilishni nazorat qiluvchi qurilmaning yakuniy qismlari chizmalari ishlab chiqiladi ; Qurilmaning 1-tuzilmasi ishlab chiqish bosqichiga o'tadi;
		Qurilmaning yakuniy prototipi ishlab chiqish;	Mart	40 000,0	—	Tayyor bo'lgan qurilmani muvaffaqiyatli qabul qilib olish;
2.		“Uz TEST” DM Buxoro hududiy filialidan sertifikatlash	April	—	15 000,0	Yakuniy prototip hamda hisobotlar ilmiy qo'llanmalar

		sinovlaridan o'tkazish hujjatlari taqdim qilish;				tashkilotga taqdim qilinadi;
	2-Bosqich Qurilmaning 1-prototipini laboratoriya va sertifikatlash sinovlar o'tkazish	Qurilmani laboratoriya sinovidan o'tkazish;	May	_____	20 000,0	Sertifikatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish;
		Qurilma ichki strukturalari bilan dori preparatlarning bir biriga ta'sirini laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish	Iyun	=====	15 000,0	Dori preparatlarning aks ta'sirini to'liq o'rganib chiqish;
3	3-Bosqich Qurilmani shifokor nazoratiga avtomatik kommunikatsiyalangan tizimini o'rnatish va bemorda sinab ko'rish	Shifokor nazorati tizimini ishga tushurish; Bemorlar kasallik bosqichini aniqlash va ixtiyoriy ravishda qurilmani bemorda sinovdan o'tkazish	Iyul, avgust, sentyabr	_____	_____	Shifokor va qurilma o'rtasida aloqa tizimi ishga tushiriladi; Shifokor tavsiya qilgan dorilar qurilmaga joylashtiriladi ; Bemor xonadoniga joylashtiriladi hamda belgilangan muddat davomida ambulatoriya nazoratisiz davolanish boshlanadi

4	4-bosqich Qurilmani ko'rsatkichlarini tahlil qilish, va ishlab chiqarishga tadbiq qilish maqsadida kasalxonalarga taqdim qilish.	Davlat va xususiy kasalxonalar va aholi uchun taklif loyihasini ishlab chiqish Ishlab chiqarish rejasini ishlab chiqish.	Oktyabr, noyabr, dekabr	_____	_____	Mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarish rejasi hamda xodimlar tizimi ishlab chiqiladi; Bozor hajmi aniqlanib yillik ishlab chiqarish rejasini tahlil qilinadi; G'oyaning yakuniy hujjatlari ishlab chiqiladi.
Jami:			12 oy	130 094,527	50 000,0	